

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ**

12.04.2021 г.

№ 122

п. Матвеев Курган

«Об утверждении муниципальной
дорожной карты проекта Адресной
методической помощи 500+»

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 18.01.2021 № 02-21/19, приказом минобразования Ростовской области от 18.03.2021 № 206 в целях участия школ Матвеево-Курганского района с низкими образовательными результатами в проекте Адресной методической помощи 500+

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора МБУ МКР «ЦКО» Збарскую М.А.

Заведующий отделом образования
Администрации Матвеево-
Курганского района



Е. В. Орлова

**Муниципальная дорожная карта проекта
Адресной методической помощи 500+ на 2021 год**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.	Отбор муниципальных, школьных координаторов и кураторов Проекта 500+	Январь-февраль 2021 г.	Назначены муниципальный, школьные координаторы и кураторы для школ-участниц Проекта 500+
2.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами, муниципальным координатором.	Март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
3.	Участие в вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Март-декабрь 2021 г.	
4.	Работа в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.
5.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+	Март-май 2021 г.	Назначение независимых общественных наблюдателей для повышения объективности проведения ВПР в школах-участницах Проекта 500+
6.	Мониторинг размещения в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+.	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
7.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
8.	Мониторинг 1 этап. Мониторинг размещения отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	1 июня 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами (100% школ-участниц Проекта 500+)
9.	Совещание с руководителями и кураторами школ по итогам реализации I этапа Проекта 500+ в Матвеево-Курганском районе.	Декабрь 2021 г.	Проведение итогового совещания по Проекту 500+
10.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	30 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами (100% школ-участниц Проекта 500+)
11.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Матвеево-Курганском районе.	Декабрь 2021 г.	Проведение итогового совещания по Проекту 500+