

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИКАЗ**

31.03.2022 г.

№ 89

п. Матвеев Курган

«Об утверждении муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+»

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 № 02-21/683 «О реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022 году», приказов минобразования Ростовской области от 12.01.2022 № 13 «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области», от 24.02.2022 № 173 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+» в целях участия МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. в проекте Адресной методической помощи

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора муниципального бюджетного учреждения Матвеево-Курганского района «Центр качества образования» Бискупского Сергея Сергеевича.

И.о заведующего отделом  
образования Администрации  
Матвеево-Курганского района

Н.Н. Гринченко

**Дорожная карта по комплексу мер поддержки  
МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.,  
демонстрирующей низкие образовательные результаты  
на 2022 год**

**Цели:**

- обеспечить развитие кадрового потенциала МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.;
- повысить качество образования в МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.;

**Задачи:**

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.
- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

**Ожидаемые результаты:**

- положительная динамика образовательных результатов обучающихся МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.;
- положительная динамика роста профессиональной компетентности педагогов МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.;
- сформированность образовательной социокультурной среды школы.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>			
1.1.	Отбор куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.	Январь-февраль 2022	Куратор для МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. отобран
1.2.	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+	Март-апрель 2022	Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+
1.3.	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	Сентябрь 2022	Отчет подготовлен.
1.4.	Посещение МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	Февраль – май 2022	Наличие графика посещений МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. закрепленным куратором

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.5.	Посещение МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	Август – ноябрь 2022	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами
1.6.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)	Май 2022	Отчет куратора подготовлен
1.7.	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап)	Ноябрь 2022	Отчет куратора подготовлен
1.8.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Матвеево-Курганском районе, обсуждение плана работы на 2023 год.	Декабрь 2022	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Матвеево-Курганском районе.
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>			
2.1.	Участие в региональных и федеральных вебинарах для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	Февраль-октябрь 2022	Школа, куратор и координатор приняли участие в вебинарах
2.2.	Создание на сайте МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Март 2022	Раздел «500+» создан на сайте МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.
2.3.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ на сайте МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Март-декабрь 2022	Раздел «500+» на сайте МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. наполнен информацией
2.4.	Освещения этапов работы муниципалитета над Проектом 500+ на сайте ООА Матвеево-Курганского района	Март-декабрь 2022	Раздел «500+» на сайте ООА Матвеево-Курганского района наполнен информацией
2.5.	Постоянная работа группы в WhatsApp «500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	В течение года	Постоянно функционирует группа в WhatsApp «500+», созданная муниципальным координатором
2.6.	Подведение итогов реализации в Матвеево-Курганском районе Проекта 500+.	декабрь 2022	Публикации на сайтах ООА Матвеево-Курганского района, МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. в разделе 500+
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>			
3.1.	Проведение методических консультаций с МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. по разработке отчетных документов.	Май 2022	График проведения консультаций подготовлен.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
<b>4. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО</b>			
4.1.	Повышение квалификации учителей МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	апрель 2022	Проведено повышение квалификации учителей МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А., по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (не менее 5 человек)
4.2.	Повышение квалификации управленческой команды МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.	Февраль-март 2022	Проведено повышение квалификации управленческой команды МБОУ Большекирсановской сош им. Героя (не менее 2 человек)
4.3.	Повышение квалификации педагогов МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А.	Февраль-апрель 2022	Сформирован список учителей МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. на 2022 год для повышения квалификации